

Plateforme numérique entretiens individuels

Tâche	Catégorie	Estimation (en j/h)		
		Optimiste	Probable	Pessimiste
Réunion d'amorçage	Conduite de projet	1	1	1
Mise en place technique du projet (dépôt, intégration continue)	Développement	0.5	1	2
Extraction du module de gestion de questionnaires dynamiques (libsurvey)	Développement	0.5	1	2
Widget champ de type texte simple multilignes ou non (libsurvey)	Développement	0.5	1	2
Widget champ de type choix multiples (libsurvey)	Développement	0.5	1	2
Widget bloc de texte avec mise en forme simple (libsurvey)	Développement	0.5	1	2
Widget titre (libsurvey)	Développement	0.5	1	2
Widget tableau multicolonné composé (libsurvey)	Développement	3	5	10
Squelette applicatif (UI)	Développement	0.5	2	4
Squelette page de création d'un questionnaire (UI)	Développement	0.5	1	2
Widget champ de type texte simple multilignes ou non (UI)	Développement	0.5	1	2
Widget champ de type choix multiples (UI)	Développement	0.5	1	2
Widget titre (UI)	Développement	0.5	1	2
Widget tableau multicolonné composé (UI)	Développement	2	4	6
Authentification via adresse courriel	Développement	1	2	4
API de récupération des utilisateurs	Développement	1	2	3
API de création d'une instance de questionnaire	Développement	1	2	3
API de création d'un nouveau modèle de questionnaire	Développement	0.5	1	2
API d'envoi des données à une instance de questionnaire	Développement	2	3	4
API de récupération des données des questionnaires envoyés	Développement	2	3	4
Mise en place de l'environnement de démo	Intégration	2	3	4
Déploiement continu sur l'environnement de démo	Intégration	2	3	4
Documentation (procédure d'installation et maintenance)	Intégration	3	4	6
Documentation (utilisateur)	Intégration	2	3	4
Empaquetage pour le déploiement	Intégration	1	2	3
Système d'autorisation par groupes	Développement	3	4	6
Partage d'un modèle de questionnaire à un groupe/utilisateur avec droits différenciés (utiliser/modifier/dupliquer)	Développement	3	5	8
Recette (correction et intégration des retours)	Recette	5	10	15
Module de "signature" de questionnaire envoyé (valider cryptographiquement les données envoyées)	Développement	4	6	10
Suivi de projet (revue/amorçage de sprint)	Conduite de projet	6	8	10
Page de listing des modèles de questionnaire (UI)	Développement	0.5	1	2
API d'extraction des données envoyées (export CSV)	Développement	0.5	1	2
Page d'accueil connecté (Mes modèles, mes questionnaires, mes groupes) (UI)	Développement	1	2	3
		Total		
		52 j/h	87 j/h	138 j/h

Prévisionnel temps	
Confiance	Estimation
>= 99.7%	20.10 j/h
>= 90%	20.6 j/h
>= 68%	20.4 j/h

Répartition moyenne	
Catégorie	Temps (en %)
Développement	62 %
Conduite de projet	10 %
Recette	11 %
Intégration	17 %

Prévisionnel financier				
confiance >= 99.7%				
Temps	Coût			
Maximum	▼ ≈ 59400 € H.T.			99 j/h
	Développement	36600 € H.T.	61 j/h × 600 € H.T.	
	Conduite de projet	6000 € H.T.	10 j/h × 600 € H.T.	
	Recette	6600 € H.T.	11 j/h × 600 € H.T.	
	Intégration	10200 € H.T.	17 j/h × 600 € H.T.	
Minimum	▼ ≈ 48600 € H.T.			81 j/h
	Développement	30000 € H.T.	50 j/h × 600 € H.T.	
	Conduite de projet	4800 € H.T.	8 j/h × 600 € H.T.	
	Recette	5400 € H.T.	9 j/h × 600 € H.T.	
	Intégration	8400 € H.T.	14 j/h × 600 € H.T.	